



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

INFORME DE GESTION DEL PERIODO 2012 AL 2015 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES:

Dr. JORGE ENRRIQUE VIVIAS MUÑOZ - 2012

Dr LENIN PALADINES CAMACHO - 2013 – 2015 (Octubre 30 de 2015)

Dra. ADELAIDA MARIA SATIZABAL VACA – Noviembre 01 al 30 de Diciembre de 2015

INFORME RESUMIDO DE LAGESTION GERENCIAL IMDETY

De acuerdo a unos convenios Interadministrativos específicos de cooperación entre Imdey y Fondo Mixto, se vienen desarrollando diferentes obras respecto a escenarios deportivos y mejoramiento

✚ **Comuna I : COLISEO CONTACTO**, ubicado en la Institución Educativa Colegio Mayor de Yumbo, el avance de este en su primera etapa o fase al 31 de diciembre del 2015 es de un 80% y su entrega quedo proyectada para el 30 de enero del 2016. El diseño fue contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han venido adecuando los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el desarrollo del mismo complejo deportivo. Este a su vez, se le incremento una adición de \$ 1.000 millones más para poder hacer entrega en funcionamiento dicho escenario.

Se debió hacer el incremento del presupuesto por parte de la Administración Central, ya que se presentaron diferentes falencias en el presupuesto inicial como fue en la cimentación donde se había calculado 3.000 M3 de concreto y de acuerdo con el estudio de suelos los Keisson se llevaron 9.000 M3 de concreto, a su vez y de acuerdo con la dimensión del escenario se debió replantear ya que se habían calculado 15 kilos por M2 en la estructura metálica y su desarrollo estructural por la dimensión del escenario fue de 45 kilos M2.

De acuerdo con los planteamientos técnicos del rediseño arquitectónico y estructural que ha tenido dicho escenario se hace la adición presupuestal. A su vez de acuerdo con lo planteado se hace una nueva reprogramación.

Dicho escenario deportivo no cuenta aún con los permisos de las conexiones de servicios públicos ya que están dependiendo de las respuestas por parte de las diferentes entidades dueñas del mismo servicio como son Emcali (acueducto y energía), y la Espy (alcantarillado).



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

Comuna 4 : COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSIDAD DEL VALLE, ubicado en las instalaciones de la Universidad del Valle, el avance que presenta este escenario es de un 70% y su entrega esta proyectada para los primeros días del mes de febrero del año 2016. (Ver presentación de obra al 31 de diciembre del 2015).

El diseño fue contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han venido adecuando los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el desarrollo del mismo complejo deportivo.

Este complejo deportivo cuenta con tres etapas para su desarrollo total para esta primera etapa la Administración Central ha destinado 2.150 millones, quedando así un faltante por parte de la Universidad del valle de \$1.000 millones donde se quedó comprometido ese recurso por parte del rector. Recurso que va a ser recaudado por la estampilla de Univalle.

Esta obra fue suspendida por parte de la CVC durante un periodo de cinco (5) meses, por denuncia que fue presentada por parte de personas anónimas. La CVC realizó la visita correspondiente y por parte de los diseñadores presentaron su respectiva solicitud de licencia e inventario respectivo. Dicha entidad dio la respectiva licencia con todas las exigencias expuestas en la misma.

La Universidad del Valle dentro de su proceso, como ente propietario del predio se manifestó en diferentes ocasiones de no dar la autorización del inicio a las obras hasta tanto no concretar el diseño arquitectónico definitivo de todo el complejo y en prioridad la primera fase.

Situación que se subsana para el mes de agosto, donde la universidad del valle dio visto bueno para la construcción. En diferentes reuniones entre el rector de Univalle y el señor Alcalde, siempre se acordó que en dicha construcción se debía contemplar el cerramiento de esta villa deportiva para no dejar posibilidad que los usuarios entraran a las instalaciones del Campus Universitario, por este motivo se tomó un tiempo para poder entrar a coordinar el avance de la primera etapa vs. Presupuesto. Por otro lado, la construcción de las canchas sintéticas requiere un césped importado y para las fechas de importación con el alza del dólar presentaron una serie de retrasos en su proceso de envío. Estos diseños también tuvieron una etapa de rediseños por parte de Fondo Mixto donde se debía ajustar a los recursos que se habían destinado por parte de la Administración Central.

Se replanteo la caseta de acceso al área y presupuesto, como también los senderos peatonales a los diferentes niveles.

Se recomienda hacerle el mantenimiento respectivo por parte del Imderty y Univalle, para que el césped que va a colocar no presente su deterioro, por consiguiente se le debe dar los cortes y el riego con agua permanente.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

Dentro del presupuesto destinado para la construcción de esta primera etapa se ejecutó el diseño de una iluminación para las canchas sintéticas quedando pendiente el alumbrado para la cancha de futbol. Dicha solicitud se recalcó por parte de la supervisión del Imderty y donde siempre se planteó que las canchas no podían quedar sin la iluminación adecuada para el uso deportivo nocturno.

- ✚ **Comuna 4 : AMPLIACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL VILLA DEPORTIVA TOMAS CHAVEZ**, debido a los tramites efectuados entre alcaldía e Imderty y el fondo mixto, demoro el proceso de inicio de obra y también debido a la socialización con la comunidad, ya que no permitían ejecutar obras sin el conocimiento de ellos, esta obra se entrega con un avance del 50 % al 31 de diciembre y su entrega estaría proyectada para el los primeros días de febrero del 2016.

Esta obra fue contratada al final del año y por diferentes motivos se debió hacer un proceso de conciliación con la comunidad ya que en su momento no permitían realizar las obras ya que no conocían su diseño.

Esta obra tiene un inconveniente con la ampliación ya que el área que se pretende realizar este proceso se deben correr tres torres de energía que a su vez son las que dan la iluminación a la cancha. En cualquiera de los costados se presenta la misma situación. El área que se debe ampliar seria de 7 metros de ancho y 5 metros de largo. A su vez también se debe hacer un cuneta de drenaje de aguas lluvias.

Este escenario cuenta con un pozo profundo, donde se deja como recomendación hacer un proceso de mantenimiento para el respectivo riego de la cancha ya que en esta nueva ampliación se lo colocara nuevo césped, y a la vez se le debe hacer los tres cortes respectivos para poder abrirla al uso del público. El Imderty debe tener en cuenta estas recomendaciones para no deteriorar la nueva grama y el riego permanente

- ✚ **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE VILLA DEPORTIVA TOMAS CHÁVEZ** y construcción nuevas graderías, estas obras también quedan proyectadas para los primeros días de febrero del 2016.

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO GUACHICONA: El diseño fue contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han venido adecuando los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el desarrollo del mismo complejo deportivo.

A este escenario se le presento un incumplimiento por parte del contratista, por consiguiente el Fondo Mixto debió hacerle intervención a la misma. Se establecieron diferentes compromisos entre las partes.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

Este escenario se tuvo que replantear en su diseño total por parte de Fondo Mixto ya que en el transcurso y desarrollo de la obra se encontraron diferentes situaciones no previstas como fueron; la espina de pescado de drenaje de aguas lluvias a la cancha de futbol toda se encontraba tapada, ya que la construcción que había sido ejecutada no contaba con las especificaciones técnicas respectivas. Se levantó toda la tubería vieja y donde mostraba que había sido perforada en obra. Se le instaló la tubería Novafort correspondiente a las especificaciones técnicas que son para este uso (drenaje de aguas) con protección de grava y envueltos en geotextil para que este no tape los poros que esta misma presenta por la fábrica. A su vez la excavación que presentaba era totalmente rectangular y por las especificaciones debe ser trapezoidal. Por otro lado, se debió hacer todo un replanteamiento a la nueva gradería en estructura metálica que en su momento era de 120 metros y quedó de 90 metros. En cuanto a la silletería se colocó en la gradería nueva y sillines en la gradería antigua, ya que las especificaciones y dimensiones de la misma no dan para la colocación previendo una evacuación. Para una segunda etapa queda planteada una batería de baños para el uso del público debajo de la gradería nueva.

Se debió hacer todo un replanteamiento en la adecuación de los camerinos y sus baños ya que todas las instalaciones sanitarias estaban totalmente obstruidas y no daban para la capacidad de sanitarios que se debían colocar por personas de uso. A la vez, no contaba con las instalaciones de baños de PMR donde también se debió hacer todo un replanteamiento.

En la parte arquitectónica del diseño de cubierta se procedió a realizar un rediseño total ya que no contaba con la función que esta debe tener. El diseño en un principio estaba demasiado elevada en los grados establecidos y no daba la protección suficiente de agua y sol.

Por otra parte, se desarrolló un área de parqueadero para el uso del Estadio y a su vez para el Parque de la Familia, pero se presentó en el sitio una invasión del predio y este se encuentra en proceso de conciliación por parte de la Administración Central. Se deja como recomendación que este predio no cuenta con la protección de un encerramiento donde proteja su uso.



CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA: El diseño fue contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han venido adecuando los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el desarrollo del mismo complejo deportivo.

Este escenario ha transcurrido en una forma normal ya que no presenta muchas obras civiles, solo unas baterías de baños y una tarima como concha acústica para eventos al aire libre. El resto del diseño son juegos infantiles, movimientos de tierra y zona de juegos de agua.

Se deja como recomendación que este predio no cuenta con la protección de un encerramiento donde proteja su uso.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

En su primera fase el avance que presenta este escenario va en un 78%. Y donde su entrega estaría proyectada para los primeros días del mes de enero de 2016.

Esta obra no se culminara, puesto que existieron problemas o dificultades ajenas al desarrollo normal de la obra, como los permisos de las conexiones de servicios públicos ya que están dependiendo de la respuesta por parte de la entidad dueña del mismo servicio como lo es Emcali (acueducto y energía),



INSTALACIONES DE LOS PARQUES INFANTILES

Esta obra fue contratada a través del contrato No. 176 – 05 - 2015 con una duración de 30 días, por un valor de \$ 269.516.945, hasta el momento se ha desembolsado al contratista el valor de \$134.756.475.

La obra consta de la instalación de 13 parques en predios del Municipio de Yumbo, cada parque consta de una cantidad de elementos los cuales anexo al informe.

A la fecha se han instalado 5 parques completos listos para su entrega, los cuales nos dan un avance del 70%% de la obra.

La comunidad de la vereda Manga Vieja se opuso a la instalación del parque en el predio que se había escogido, por lo tanto se propone que este parque se ha instalado dentro del Parque de la Familia.

A este punto del informe, y como conclusión, dentro de las responsabilidades como supervisor Deportivo de las diferentes obras y por recomendación del Arquitecto Oscar Courrao, como apoyo técnico a la supervisión y en el estado que se informa que están las obras, me permito presentar un informe de estas, a fin de que se tomen las medidas necesarias de índole jurídico, para la culminación o liquidación de las obras.

Es necesario, manifestar que estos aspectos requieren de una decisión de la Gerencia del Imderty, a fin de determinar cómo se van a finalizar estas obras, puesto que no se cuenta con el conocimiento jurídico para avocar dicha situación.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA PARTE URBANA:

Estos diseños han sido elaborados por parte de la misma cooperación que ha tenido el Fondo Mixto con los convenios establecidos. La ubicación de los diferentes escenarios ha tenido situaciones diferentes de acuerdo con el sitio.

Las estructuras convencionales de cubiertas que se tienen como base para este tipo de escenarios deportivos, han tenido que ser modificadas para que se adapten de acuerdo al



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

punto de cada una de ellas. Han influido las condiciones geográficas y a su vez las diferentes instalaciones que se han encontrado en el sitio como son, postes de alumbrado del escenario, postes de alumbrado público y cableado eléctrico de la zona. Para estos nuevos diseños se ha tenido que replantear desde la cimentación y por consiguiente la estructura metálica de cubierta. Estas obras tuvieron un retraso tardío en el año.

En su avance que presentan estos escenarios van en un 15%. Y donde su entrega estaría proyectada para los días del mes de febrero de 2016.

OBRAS ZONA RURAL

ZONA RURAL DAPA

- ✚ Adecuación y mantenimiento al escenario deportivo existente

ZONA RURAL MONTAÑITAS

- ✚ Construcción cubierta cancha múltiple de la institución educativa General Santander
- ✚ Construcción muros de contención cancha de fútbol

ZONA RURAL SAN MARCOS

- ✚ Mantenimiento del escenario Deportivo San Marcos

Todas estas obras están proyectadas para su entrega los primeros días de febrero del 2016.

De acuerdo a un otro si celebrado con el fin de prorrogar en tiempo las obras, el cual ira hasta el 15 de febrero según justificación técnica de la interventoría y el contratistas de obra.

PROCESOS DEPORTIVOS

Se escucharon a los diferentes deportistas en sus respectivas disciplinas, la implementación del programa del deporte formativo y competitivo se proyecta mediante una innovadora propuesta con el sector educativo especialmente con los docentes de Educación física, también el proyecto que impacto en el Municipio de Yumbo estos dos meses fue la llegada de los alemanes con el proyecto **Encuentro “Deporte- Globalización- Desarrollo Urbano”**. IMDERTY



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

En cumplimiento de los acuerdos de cooperación entre Bocholt y Yumbo el día 30 de Noviembre se estará llevando a cabo un encuentro sobre **“Deporte- Globalización- Desarrollo Urbano”**. Este evento de carácter académico ofrecerá un espacio para el intercambio de conocimientos y modelos de la gestión del deporte en esta región de Europa. A través de diferentes ponencias y conversatorios, se compartirán las experiencias sobre cómo **han conceptualizado el deporte, bajo una perspectiva amplia, extensiva** a través de sus **diferentes modelos** para los diferentes grupos de población, **con base en el estudio e investigación de los motivos, necesidades, intereses, expectativas y problemas de la población, no limitada a las formas de práctica, ni a los niveles de rendimiento, ni a las formas de organización, ni a los ámbitos, niveles, y modalidades de formación.**

Es de destacar que en esta región, la realización de este tipo de procesos, viene impactando cada vez más en forma efectiva y creciente tanto a los talentos deportivos, como a los diferentes grupos de población en aspectos como la calidad de vida, los estilos de vida saludable, la inclusión social/ integración de los migrantes, la perspectiva de géneros, la movilidad, el medio ambiente y la paz. Temas relacionados con los anteriores Objetivos del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por las Naciones Unidas.

BOCHOLT : 40% DEL VOLUMEN DE SU TRAFICO SE MOVILIZA EN BICICLETA

Bocholt es una de las ciudades mas amigas de la bicicleta en Alemania y en Europa. El 40% del volumen de todo su tráfico se moviliza mediante este vehículo gracias a la cultura activa de su población que integra de un lado, una gran conciencia sobre la importancia para la salud, la preservación del medio ambiente- ahorro de emisiones de gas carbónico/ huella de carbono- la reducción de gastos y del consumo en combustibles. De otro lado, debido a la excelente coordinación entre planeación, desarrollo urbano, medio ambiente, turismo, deporte, transito y transporte para el diseño y funcionalidad del “Carril Bici”, el Sistema Mixto e Integrado (Bicis y Autos), ciclo rutas y ciclo vías tanto urbanas como rurales.

A causa del amor de sus habitantes por la Bicicleta, uno de sus bienes más preciados, Bocholt ha diseñado y construido un sistema de gestión de tránsito y transporte que incluye no sólo el denominado “Carril Bici”, las Ciclo rutas y las Ciclo vías, sino también un plan de señalización y semaforización, las primeras estaciones de servicio para “tanquear” bicicletas, el alquiler de bicicletas de carga y los primeros parqueaderos públicos para bicicletas en Alemania, cercanos a los estacionamientos de líneas de Buses y de trenes con todas las medidas de seguridad.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

CARRIL BICI

La ciudad se ha convertido en referencia para la atención a los problemas de movilidad en las grandes urbes. Caso particular es el del transporte escolar que en Bocholt no representa problema alguno: la ciudad definió una política sobre movilidad en la que adecuó la gestión de tránsito y transporte a una de las costumbres más arraigadas de la población.

Se ha establecido un sistema que considera la operación del tránsito vehicular- señalización y semaforización específica e integrada-, trazando calles en un solo sentido, otras transitables por los ciclistas en ambas direcciones- las menos congestionadas-, definiendo ciclo rutas en las principales calles y avenidas-transito mixto-, así como ciclo vías exclusivas para bicicletas y senderos separados para peatones. La ciudad dispone –en forma accesible- de un plano de tránsito y transporte en Bicicleta

De esta manera la mayoría de escolares, personal docente y administrativo de los planteles educativos, diferentes edades y género, recurren al uso seguro y confortable de las bicicletas. Últimamente llama la atención el incremento de uso de Bicicletas eléctricas y electrónicas.

Al igual que cualquier otro sistema de gestión pública moderna, se planea de forma conjunta e integrada con otras instancias de la administración, se ejecuta, se evalúa y se mejora buscando la mayor eficiencia y eficacia del sistema, el mayor impacto social, en el medio ambiente, y la calidad de vida de sus ciudadanos. Comparando la eficiencia de medios de transporte urbano, se ha comprobado que en distancias de tres a 5 kilómetros, en bicicleta se logra un tiempo de viaje menor que en carro particular.

MAS BICICLETAS QUE PERSONAS

Cada ciudadano niño, joven, adulto o adulto mayor tiene más de una bicicleta dada la amplia y variada oferta de modelos, se puede afirmar que en Bocholt habría más bicicletas que personas. Bocholt tiene una población de 71.000 habitantes y se estima que existe un parque de más de 100.000 bicicletas. Igualmente es inusual el elevado número de accidentes en este tipo de vehículos en comparación con otras ciudades alemanas.

Al ser un bienpreciado, admirado y deseado, la policía debe velar por la seguridad tanto en el tránsito, como en el cuidado de los equipos de los ciclistas de uso cotidiano- de quienes: 1. quieren llegar rápido a sus lugares de trabajo, 2. ahorrar tiempo e invertir en su salud-, 3. Ejercitarse en el tiempo libre, 4. Practicar deporte para la salud, 5. entrenar para competencia y 6. Hacer malabares (los acróbatas urbanos). Para ello se ha creado un cuerpo elite de Policía montada “en bicicleta” que está atenta y vigilante para cuidar, asistir y orientar a los “pelotones” de Ciclistas en Bocholt.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

Como consecuencia de esta actividad Bocholt ha logrado configurar una serie de recorridos temáticos y regionales que van desde lo histórico, pasando por lo ambiental, la diversión y entretenimiento de tiempo libre, los lugares para aprender a manejar la bicicleta, o las técnicas y habilidades necesarias para competir en pistas y espacios apropiados para ello. Esta oferta se presenta a través de “paquetes” informativos, campañas, avisos y señalización que permiten organizar la movilidad en bicicleta para las continuas salidas, paseos y/ o excursiones.

TECNOLOGIA DE PUNTA

Por supuesto los grandes fabricantes y almacenes de bicicletas tienen presencia en Bocholt. Una de ellas “Rosebiketown” con 350 empleados, una tradición de más de 100 años y un espacio de más de 6000 metros cuadrados en el que se ofrece una variada oferta del más alto nivel de desarrollo tecnológico en el mundo del ciclismo. Esta tienda se acerca a los clientes a través de las redes sociales, el BIKE CHANNEL.TV, la revista CYCLE STORIES, con información muy valiosa sobre ROSE y su mundo, servicios prácticos, técnicas de pilotaje, entretenimiento y mucho más.

En esta tienda Ud. Puede solicitar “la bici” de tus sueños, la cual puede configurar con la ayuda de expertos de la tienda que colocan a su disposición no solo los conocimientos, sino la posibilidad de elaborar su prototipo en tabletas y grandes pantallas. La configuración la puede iniciar en su casa y terminarla en la tienda de acuerdo a su talla, postura, presupuesto, el tipo de uso y los siguientes componentes :

Parte técnica

- luz
- amortiguador
- aparcamiento para bicicletas
- horquillas
- rodamiento interior
- ruedas libres
- bujes
- neumáticos y cámaras de aire
- guardabarros
- radios y entrerroscas
- eje de los pedales y accesorio
- potencias
- frenos
- llantas
- cadenas
- manillar y accesorio



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

pedales
sillines y accesorio
juegos de dirección
casete
tijas del sillín
cambios
ropa/ indumentaria
gafas
cascos
protectores
zapatos
textiles
accesorios
accesorios
electrónica
Bicis de gimnasia
higiene corporal
medios de comunicación
mantenimiento
bombas
cerraduras
ofertas de conjunto
adhesivo
bolsos
transporte

INTERES DEL FUTBOL ALEMAN EN TALENTOS DE YUMBO.

Una de las posibilidades que se abren para la juventud de Yumbo gracias al acuerdo de cooperación que el pasado mes de Agosto suscribió el Alcalde Fernando David Murgueitio con su homólogo de la ciudad alemana de Bocholt, Peter Nebelo, es la de ser partícipes en intercambios y pasantías de formación deportiva.

Ludger Triphaus, líder deportivo, cívico y político de Bocholt, admirador del futbol colombiano y amigo del técnico Reinaldo Rueda, le ha manifestado su interés por el talento deportivo de Yumbo, en particular para propiciar oportunidades para el intercambio y complemento de la tradicional habilidad técnica de los jugadores criollos con los métodos alemanes de enseñanza, aprendizaje y entrenamiento.

Triphaus es Presidente del FC Bocholt 1900, un club que se ha especializado en la organización y trabajo con talentos deportivos que atienden en paralelo su formación académica y futbolística. Para ello ha establecido dos Niveles de búsqueda selección promoción y desarrollo de talentos caracterizados por la continuidad de los procesos: 1. el Nivel de Fundamentación y Formación que comprende las categorías Sub 7, 9, 10 (i), 10 (2), 11, 12, 13.

2. El Nivel de Rendimiento y Alto Rendimiento : categorías 14 (1), 14 (II), 15, 16, 17, 19.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

A los Talentos detectados y en formación en el FC Bocholt 1900 se les hace especial seguimiento por parte de veedores de equipos de la Bundesliga como El Schalke 04, el Borussia Dortmund, el FC Köln y el Duisburg.

Esta intención del dirigente alemán y del Técnico Rueda, ha encontrado una voz de apoyo en la actual Gerente del Instituto del Deporte de Yumbo, quien no ha dudado en manifestar que colocara todo su empeño para empezar a hacer realidad este proyecto.

PROYECTO PLAN DECENAL

Este proyecto fue aprobado por IMDERVALLE y reposa en las instalaciones del Imderty y a su vez se radico en la Secretaria General para su revisión y aprobación del honorable concejo municipal.. (se adjunta copia de radicado)

ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA

Se entrego implementación Deportiva a los deportes competitivos por valor recursos provenientes de Tabaco por valor de \$16.000.000

Y a las Instituciones educativas por valor de \$22.000.000, recursos provenientes de Telefonía, , como también a los ganadores de las instituciones Educativas en los juegos supérate, así mismo se gestionó con IMDERVALLE un proyecto para los Clubes deportivos de Futbol, ciclo montañismo, Hockey, lucha y Beisbol, y otros.

Se apoyó a varios deportistas en categoría individual o deportes en conjunto para sus actividades deportivas, encuentros, integración etc.

Se realizó el mérito al fomento Deportivo “el Yumbo de oro”, siendo claros en la elección de los deportistas con un veedor de la personería Municipal.

DISCAPACIDAD - futbol sonoro

Se estuvo presente en un torneo de futbol sonoro con el equipo de Palmira.

Se estuvo pendiente de los niños y jóvenes que participaron en los juegos nacionales de Armenia.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

CARRERA ATLÉTICA

Se realizó eventos de recreación y ocupación del tiempo libre en las diferentes veredas, corregimientos, centros deportivos, barrios etc. Aprovechando las fiestas decembrinas se les llevo obsequios, inflables, refrigerios y recreación a los niños de escasos recursos.

El pasado 20 de diciembre de 2015, se realizó en nuestro municipio la carrera atlética ciudad de Yumbo, la cual en esta versión se contó con la participación de deportistas de diferentes municipios tales como Cali, Cerrito, Buga y además niños y niñas de los diferentes barrios de nuestra ciudad, para un total de 120 participantes en las diferentes categorías.

Es muy positivo el balance para los organizadores, dado que en la parte operativa y de logística todo lo planeado y planificado salió sin ningún inconveniente, en la parte técnica tuvimos la fortuna de contar con un gran nivel deportivo, tanto que logramos descubrir algunos niños talentos para que integren la selección Yumbo de atletismo.

FESTIVAL MUNICIPAL ROLLER

Para esta disciplina el entrenador presento un Plan de Acción y fue aprobado para la realización del festival municipal de Roller y participar en la ciudad de Armenia en un torneo. Se pudo detectar que los niños carecen de implementación deportiva.

Durante el mes de diciembre se llavaron a cabo actividades recreo deportivas en los diferentes corregimientos, veredas y zonas urbanas del Municipio de Yumbo.

OBJETIVOS GENERALES

Realizar actividades que permitan demostrar las capacidades y habilidades de los niños y niñas.

Proporcionar un espacio donde los niños y las niñas pueda potenciar sus conocimientos y exteriorizarlo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un evento en el cual los niños y las niñas se integren en las diferentes actividades propias para su edad tales como recreativas y deportivas.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

El Corregimiento el Pedregal

Con la vocación minera y agropecuaria de sus 1300 habitantes, dedicados a la explotación del carbón mineral, a cría de especies menores como gallinas y cerdos, siembra de cebolla, tomate, hortalizas y plátano, celebra 60 años el corregimiento El Pedregal, a cuyos habitantes les resulta más fácil salir a Cali a trabajar, estudiar y comprar productos de primera necesidad que venir hasta Yumbo.

Según sus habitantes, “ estamos a sólo 15 minutos del barrio Santa

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Cuando el equipo de trabajo llega al lugar, hace un reconocimiento de espacio y población para empezar su trabajo recreativo.

Se hizo una jornada de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

Y como es de costumbre desde el 16 al 24 de diciembre se realizaron las novenas navideñas, el Instituto apoyo durante nueve (9) días cada actividad acompañada por sus familias, se llegó atender 150 niños y sus familias.

Cada año la novena en este corregimiento se ha convertido en una tradición y se ha fortalecido día tras día.

EL IMDETY apoyo este corregimiento a través de las diferentes actividades del 16 al 24, y dejó a esta asociación su responsabilidad pero a su vez se presentó un día llevando refrigerios, obsequios y rifas.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

NAVITON Organizada por la FUNDACION LA ODISEA Y ARLEKIN (acompañamiento y apoyo del IMDERTY)

Una vez mas el IMDERTY con el fin de hacer aplicación de nuestra misión en lo relacionado en recreación y aprovechamiento del tiempo libre se hizo presente en el parque belalcazar apoyando la NAVITON de unos jóvenes lideres que vienen trabajando con niños y niñas de la fundación LA ODISEA Y ARLEKIN para contribuir con las festividades decembrinas llevando una sonrisa a los niños en estado de vulnerabilidad de los barrios del municipio de Yumbo.

RECURSO HUMANOS

Se capacitaron a los empleados y contratistas en motivación, MECI, CLIMA ORGANIZACIONAL, LAS NIIF, DEPORTE FORMATIVO.

A los empleados se les organizo y proyecto el plan de Bienestar según la Ley, ofreciendo unos incentivos como fueron auxilios escolares primaria, secundaria y Universidad, auxilio de Gafas y Bono de Navidad.

Se cancelaron los servicios Públicos que estaban a trazados, se cancelaron deudas viejas de aguas, refrigerios que se habían solicitado para diferentes actividades programadas con anterioridad.

Se Compraron equipos de computo, servicios de software según recomendación del Ing. De sistemas, Alexander Carvajal .

Se compraron equipos de muebles y enseres para la Secretaria de Gerencia.

JUNTA DIRECTIVA

Se llevaron a cabo mas de dos reuniones por mes entre los meses de noviembre y diciembre, quedando pendiente la aprobación del Presupuesto debido a que no se realizó el proceso adecuado como era primero aprobación de la Junta Directiva y posteriormente su envió al Concejo Municipal; A la fecha esa pendiente la aprobación del presupuesto por la Junta Directiva.

Se presento el informe desde el momento del inicio de mi cargo del estado de las obras contratadas por el IMDERTY.



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

INFORME DE GESTION DEL PERIODO 2012-2015 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES JORGE VIVAS-LENIN PALADINES Y ADELAIDA MARIA SATIZABAL

Relación de los planes (o políticas) sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial

Posibles planes*	Dimensión o línea estratégica de su Plan de Desarrollo en la cual se incluye el tema	Meta del Plan de Desarrollo relacionada con el Plan (o política) sectorial o	Nombre del Plan (o política) (clasifiquelo en sectorial o poblacional)		Acto administrativo de aprobación	Dependencia responsable	Localización física y/o virtual del plan (o política)	Localización de informes de seguimiento	Plan o política sectorial o poblacional			Dificultades evidenciadas en su ejecución
			Sectorial	Poblacional					Porcentaje de ejecución	Resultados/productos logrados	temas pendientes	
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Fortalecer las 13 Instituciones Educativas Oficiales del municipio con el programa de educación física y deporte escola		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012-100%	8923	diseñar el programa	este programa se aplica para los estudiantes de básica primaria de las 13 instituciones publicas del municipio en educacion física y deporte escolar
									AÑO 2013-100%	8700	diseñar el programa	
									AÑO 2014-100%	9117	aplicación de los test	
									AÑO 2015-100%	9014	LA APLICACIÓ	
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Incrementar en 28 las medallas logradas por deportistas yumbenos en los Juegos Departamentales		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2013-92.63%	CUARTO PUESTO		PRESUPUESTAL
									AÑO 2015-66.3%	TERCER PUESTO		PRESUPUESTAL
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Apoyar la participación anual de 30 deportistas yumbenos en eventos nacionales.		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012-1630%	489		PRESUPUESTAL
									AÑO 2013-376%	113		PRESUPUESTAL
									AÑO 2014-993%	298		PRESUPUESTAL
									AÑO 2015-246%	74		PRESUPUESTAL
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Apoyar la participación anual de 15 deportistas yumbenos en eventos internacionales		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012-313%	47		PRESUPUESTAL
									AÑO 2013-466%	70		PRESUPUESTAL
									AÑO 2014-586%	88		PRESUPUESTAL
									AÑO 2015-166%	25		PRESUPUESTAL



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Promover el deporte asociado mediante el apoyo, acompañamiento y asesoría al 100% de los clubes reconocidos y establecidos legalmente.		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012-100%	12		PRESUPUESTAL	
									AÑO 2013-100%	15		PRESUPUESTAL	
									AÑO 2014-100%	18		PRESUPUESTAL	
									AÑO 2015-100%	27		PRESUPUESTAL	
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 2013	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Creación de la escuela de formación pedagógica por competencias técnico laborales en deporte y recreación		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
									Consolidar y mantener 35 disciplinas del deporte formativo para el fomento del deporte competitivo.	AÑO 2012 (30)	4325		
										AÑO 2013 (32)	6504		
										AÑO 2014 (34)	8720		
		AÑO 2015 (35)	11322										
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 2018	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Creación del premio municipal al mérito deportivo.		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012-100%	1	diseñar el protocolo	PRESUPUESTAL	
									AÑO 2013-100%	1	diseñar el protocolo	PRESUPUESTAL	
									AÑO 2014-100%	1	diseñar el protocolo	PRESUPUESTAL	
									AÑO 2015-100%	1		PRESUPUESTAL	
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Incrementar a 15 los proyectos de aprovechamiento del tiempo libre en el municipio.		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012 (10)			PRESUPUESTAL	
									AÑO 2013 (12)	14.840		PRESUPUESTAL	
									AÑO 2014 (13)	11939		PRESUPUESTAL	
									AÑO 2015 (15)	7891		PRESUPUESTAL	
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Implementar un programa para la construcción		X	029;009;003/2014	IMDERTY	IMDERTY	IMDERTY	AÑO 2012				
									AÑO 2013				
									AÑO 2014			Se diseñó el programa para la construcción y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Yumbo. En el 2014 se construyeron 27 parques recreativos, los diseños y planos del Estadio Municipal Guachicona y del Coliseo de Contacto.	
									AÑO 2015			Está en proceso de construcción los siguientes escenarios deportivos: Remodelación Estadio Municipal Guachicona, Construcción de la Villa Deportiva de la UniValle, construcción del Coliseo de Contacto, construcción del Parque de la Familia, construcción Cancha Sintética de La Villa Tomás Bernardo Chavez y ampliación de la cancha de Fútbol, 11 Parques recreativos.	



INFORME DE GESTION GENERAL

Versión: 01

Fecha: 01/11/2015

Página: 1 de 1

FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Construcción de 1 complejo deportivo y recreativo		X	029;009;003/20 14	IMBERTY	IMBERTY	IMBERTY	AÑO 2012				
									AÑO 2013			
										AÑO 2014		
										AÑO 2015		Se encuentra en proceso de construcción la Villa Deportiva en la Universidad del Valle de la Comuna 4
FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Realizar 1 estudio de infraestructura deportiva para identificar las necesidades de intervención de los diferentes escenarios.		X	029;009;003/20 14	IMBERTY	IMBERTY	IMBERTY	AÑO 2012				
									AÑO 2013	Estudio realizado	Se realizo un estudio diagnostico de todos los escenarios deportivos que en su momento existian en el municipio de Yumbo	
									AÑO 2014			
									AÑO 2015			
FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Realizar 1 campaña para ofertar los escenarios deportivos como sede de eventos departamentales y nacionales.		X	029;009;003/20 14	IMBERTY	IMBERTY	IMBERTY	AÑO 2012	Campaña realizada			
									AÑO 2013	Campaña realizada		
									AÑO 2014	Campaña realizada		
									AÑO 2015	Campaña realizada		
FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Realizar el mantenimiento y adecuación a 4 escenarios recreativos y deportivos a cargo del municipio.		X	029;009;003/20 14	IMBERTY	IMBERTY	IMBERTY	AÑO 2012	Mantenimiento realizado		Se realizo el mantenimiento y adecuacion de los 4 escenarios deportivos que estan a cargo del IMBERTY que son: Coliseo Miguel Lopez Muñoz, Coliseo Carlos Alberto Bejarano, Villa Tomas Bernardo Chavez y Coliseo Manuel Maria Sanchez	
									AÑO 2013	Mantenimiento realizado		
									AÑO 2014	Mantenimiento realizado		
									AÑO 2015	Mantenimiento realizado		

